Cronograma - Gráfico Gantt

Projeto casa do Tico	Prazo	30 dias
Tarefa/Ações	Recurso responsável	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Obter os recursos através de vaquinha online	Jair Souza (Tesoureiro)	
Obter madeira para a costrução da casinha (palets)	Osmar Motta (Gestor)	
Obter pregos e parafusos (compras ou doação)	Osmar Motta (Gestor)	
Obter ferramenta, emprestimo ou aluguel	Silvester Shwarsnegar (Orientador)	
Construir a casinha	Bruno Vascon e Osmar Motta	
Fazer uma cerimônia de inalguração	Todos	
Tirar fotos de todas as etapas para registro	Bruno Vascon (Gerente do Projeto)	

Legenda

Planejado	
Em execução	
Atrasado	
Concluído	